
ECVL415 - Construction Management and Economy / Construction Management and Economy

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION
Ders Adı / Course Name Construction Management and Economy / Construction Management and Economy

Ders Kodu / Course Code ECVL415

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level Bachelor / Bachelor

Ders Akts Kredi / ECTS 5.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / 
Course Hours For Week 
(Theoretical)

3.00

Haftalık Uygulama Saati / Course 
Hours For Week (Objected)

0.00

Haftalık Laboratuar Saati / Course 
Hours For Week (Laboratory)

0.00

Dersin Verildiği Yıl / Year 4

Öğretim Sistemi / Teaching System Daytime Class / Daytime Class

Eğitim Dili / Education Language English / English

Ön Koşulu Olan Ders(ler) / 
Precondition Courses

- -

Amacı / Purpose ECVL415: Bu derste öğrencinin inşaat sektöründe yapı yönetimi konusunda detaylı bilgiye 
sahip olması amaçlanmaktadır.

ECVL415: In this course, it is aimed that the student will have detailed knowledge of 
building management in the construction industry.

İçeriği / Content Ekonominin tanımı ve temel terimleri, yapı teriminin açıklanması ve ilgili terimler, Planlama 
teknikleri, Metraj, keşif, şantiye yönetimi temelleri, inşaat hazırlık aşamaları, ihaleler, 
Şantiye ve inşaat tanımı, inşaat makineleri ve iş planlaması için Gantt Şeması, CPM ve  
PERT yöntemleri

Definition of economics and its basic terms, Explanation construction and related 
terms, Planning techniques, Metrage, exploration, site management basics, 
construction preparation stages, tenders, Site and construction definition, construction 
machineries, Gantt Chart, CPM and PERT methods for work planning.

Önerilen Diğer Hususlar / 
Recommended Other 
Considerations

Staj Durumu / Internship Status
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Kitabı / Malzemesi / Önerilen 
Kaynaklar / Books / Materials / 
Recommended Reading

Construction Management, Site Technique, Cost Accounts, Prof. Dr. Kerim Sungurluoğlu, 
Gazi University, Eng. Arch. Department, Civil Engineering. 1996
Prof. Dr. İ lker Özdemir, T.C. Osmangazi University, Engineering and Architecture 
Deparment, Construction Managmenet Lecture Notes
Dr. Savaş Bayram , Civil Engineering Department, Erciyes University, Site Technique 
Lecture Note
Yapı İşletmesi ve Maloluş hesapları Ali Pancarcı Prof. Dr. M. Emin Öcal, 2018
Assoc. Prof. Dr. Candan Çınar Çıtak, Construction Management and Economy Lecture 
Notes (in turkish) Yıldız Technical University, Department of Architecture.
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Aljalali, Construction Management, Department of Civil 
Engineering, Al-Yarmouk Private University.
www.xubitech.com, Introduction to construction management slide notes.
Economics and Construction, Andrew J. Cooke, 1996
A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project 
Management Institute sixth edition, 2017
Construction Management, Fourth Edition, Daniel W. Halpin and Bolivar A. Senior, 2011
Assist. Prof. Dr. Cenk Budayan, Yıldız Technical University, Civil Engineering Deparment, 
Construction Management Division, Engineering Economy Lecture Notes
https://justdan93.wordpress.com/2012/04/12/4/
https://www.investopedia.com

Construction Management, Site Technique, Cost Accounts, Prof. Dr. Kerim 
Sungurluoğlu, Gazi University, Eng. Arch. Department, Civil Engineering. 1996
Prof. Dr. İ lker Özdemir, T.C. Osmangazi University, Engineering and Architecture 
Deparment, Construction Managmenet Lecture Notes
Dr. Savaş Bayram , Civil Engineering Department, Erciyes University, Site Technique 
Lecture Note
Yapı İşletmesi ve Maloluş hesapları Ali Pancarcı Prof. Dr. M. Emin Öcal, 2018
Assoc. Prof. Dr. Candan Çınar Çıtak, Construction Management and Economy Lecture 
Notes (in turkish) Yıldız Technical University, Department of Architecture.
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Aljalali, Construction Management, Department of Civil 
Engineering, Al-Yarmouk Private University.
www.xubitech.com, Introduction to construction management slide notes.
Economics and Construction, Andrew J. Cooke, 1996
A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) / Project 
Management Institute sixth edition, 2017
Construction Management, Fourth Edition, Daniel W. Halpin and Bolivar A. Senior, 
2011
Assist. Prof. Dr. Cenk Budayan, Yıldız Technical University, Civil Engineering 
Deparment, Construction Management Division, Engineering Economy Lecture Notes
https://justdan93.wordpress.com/2012/04/12/4/
https://www.investopedia.com

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty 
Member (Members)

Dr. Öğr. Üyesi Günseli Erdem

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1 Öğrenciler inşaat mühendisi olarak yapı yönetiminin ilkeleri ve ekonomiyle ilişkisini açıklar. Students explain the principles of building management and its relationship with economy as a civil 
engineer.

2 Öğrenciler, planlama ve tekniklerini, kontrol, finans ve yönetim konularını tanır. Students recognize planning and techniques, control, finance and management.

3 Öğrenciler klasik inşaat mühendisliği eğitimi kapsamında iş idaresi konseptlerini ifade eder. Students express business administration concepts within the scope of classical civil engineering 
education.

4 Öğrenciler, projelerini başarıyla yönetmek için güncel yönetim ve iş planlama tekniği bilgilerini özetler. Students summarize current management and business planning technique knowledge to 
successfully manage their projects.

5 Öğrenciler yapı yönetimine ek olarak şantiye yönetimiyle birlikte  yapı işletimi öncesi-sonrası için 
gerekli adımları, gerekli resmi belgeleri, detaylı olarak yönetiminin akışını betimler.

In addition to building management, students describe the necessary steps, necessary official 
documents, and the flow of management in detail, together with site management, before and after 
the building operation.

6 Öğrenciler, fizibilite analizi yapmak için gerekli bilgileri öğrenecekler. Students will learn the necessary information will be taught to make a feasibility analysis.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE
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Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Ekonominin tanımı ve temel terimleri, yapı terimi ve ilgili terimler, 
İnşaat sektörünün paydaşları

Definition of economics and its basic terms, Explanation construction 
and related terms, The stakeholders of construction industry

2

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İnşaat mühendisliğinde inşaat yönetiminin önemi, Organizasyon ve 
hazırlık aşamaları, yapım süresi
Proje nedir, planlama, yer seçimi konuları, proje dosyasında 
bulunacak yerleşim planları, inşaata hazırlık
Nicelik araştırması ve miktar listesi, miktar araştırması türleri, metraj 
kuralları, keşif ve önemi, keşif türleri, keşif kuralları, keşif hazırlığı
Birim fiyat ve önemi, birim fiyat çeşitleri, birim fiyat unsurları, birim 
fiyat analizi, kaynak ve unsur kodları
Importance of construction management in civil engineering, 
Organization and preparation steps, construction term
What is a project, planning, site selection considerations, layouts to 
be found in project file, preparation to construction
Quantitiy survey and bill of quantity, types of quantity survey, metrage 
rules, exploration and its importance, types of exploration, exploration 
rules, exploration preparation
Unit price and its importance, types of unit price, unit price elements, 
unit price analysis, source and element codes

3

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İnşaat hazırlık aşamaları, inşaat için gerekli projeler
Mimari projelerin detayları
Diğer gerekli projelerin detayları
Construction preparation stages, necessary projects for construction
Details of Architectural projects
Details of other necessary projects

4

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Yapı ruhsatının alınması, yapı siparişlerinin tanımları
Bina çizimleri (düzenler)
Geliştirme planı, Yerel fiziksel gelişim planları
Yapı düzenlerinin tanımları, Teknik şartnamelerin düzenlenmesi adımı
İhale hazırlama adımı
İhale türleri
Obtaining the building license, definitions of building orders
Building drawings (layouts)
Development plan, Local physical development plans
Definitions of building orders, Arrangement of technical specifications 
step
Making a tender step
Tender types
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5

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İhale türleri ayrıntıları
"İşverene Teklif Verme Şekline Göre İhaleler, Yapım Bedelinin 
Yükleniciye Ödenme Şekline Göre İhaleler"
Sözleşme imzalamak
Şantiye ve İnşaat terimlerinin tanımları
Şantiye soruları (Şantiyede neler var, nerede, şantiyede ne iş yapıyor, 
şantiyede kim çalışıyor
Site lokasyon seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir?
Tender type details
"Tenders According to the Submission Form of Proposals to the 
Employer, Tenders According to the Payment Method of Construction 
Cost to the contractor Contractor"
Signing the contract
Definitions of Site and Construction terms
Questions for construction site (What we have in site, where, what 
are the works done on the construction site, who works at 
construction site
What are the factors to be considered in site location selection?

6

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Verimliliğin tanımı, türleri ve genel formülü,
Şantiyede çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekenler, şantiye 
seçimi için bazı noktalar
Şantiyede organizasyon terimi
Definition, types and general formula of productivity, 
Things to do before starting work in site, some points for selection of 
construction site
Organization term in construction site

7

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Arasınav için tüm haftaların genel tekrarı
Soru-cevap

General repetition of all weeks for midterm
Question answer

8

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Arasınav

Midterm
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9

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Arasınav soru-cevap
Şantiye binaları
Yapı Saha mobilizasyon planı hazırlama adımları
Depo ve malzeme yerlerinin belirlenmesinde önemli noktalar
Mobilizasyon projelendirme
Midterm questions-answers
Construction site buildings 
Construction Site mobilization plan preparation steps
Important points in determining warehouse and material locations
Projecting mobilization

10

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Şantiye makineleri (bölüm 1)
Şantiye kurulumunda uygulama / uygulama aşaması
İp iskele uygulaması
Construction site machineries (part1)
Application/Implementation step in construction site establishment
Batter Board Enclosure

11

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Şantiye makineleri (bölüm 2)
Sahada üretim hazırlığı

Construction site machineries (part 2)
Production preparation on site

12

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Sahada üretim hazırlığı:
Yapının Tesviye Edilmesi,
Site güvenliği / aydınlatma.
Planlama Türleri
Çubuk Grafikler (Gantt Grafiği)
CPM (Kritik Yol Yöntemi)
Production preparation on site:
Leveling the Structure,
Site security / lighting.
Planning Types
Bar Charts-Gantt Chart)
CPM (Critical Path Method)

5 / 8



13

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Sahada üretim hazırlığı:
Şantiyede tutulacak defterler,
Şantiyede dosyalama sistemi,
Planlama Türleri:
PERT Yöntemi
Production preparation on site:
Books to be kept on construction site,
Filing system on construction site,
Planning Types:
PERT Method

14

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İşyeri güvenliği,
Final sınavları için genel tekrar

Workplace safety,
General review for final exams

DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı / 
Number

Katkı Yüzdesi / 
Percentage of 

Contribution  (%)

1001Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı / 
Number

Katkı Yüzdesi / 
Percentage of 

Contribution  (%)

1001Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:
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İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Ara Sınav / Midterm Examination 1 1.00 1.00

Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination 1 30.00 30.00

Bireysel Çalışma / Self Study 14 2.00 28.00

Final Sınavı / Final Examination 1 1.00 1.00

Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination 1 30.00 30.00

Okuma / Reading 14 2.00 28.00

Sayı / 
Number

Süresi 
(Saat) / 

Duration 
(Hours)

Toplam İş Yükü 
(Saat) / Total 
Work Load 

(Hour)

Etkinlikler / Workloads

Toplam / Total: 32 66.00 118.00

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.00 (Saat/AKTS) = 118.00/25.00 = 4.72 ~  / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 25.00 (Hour / ECTS) = 118.00 / 25.00 = 4.72 ~ 

PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / 
Learning Outcomes

Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11

1.Öğrenciler inşaat mühendisi 
olarak yapı yönetiminin ilkeleri 
ve ekonomiyle ilişkisini 
açıklar. / Students explain the 
principles of building 
management and its 
relationship with economy as a 
civil engineer.

1 5 5 3 4 3 4 1 4 1 4

2.Öğrenciler, planlama ve 
tekniklerini, kontrol, finans ve 
yönetim konularını tanır. / 
Students recognize planning 
and techniques, control, 
finance and management.

3 4 4 5 4 5 5 1 5 1 3

3.Öğrenciler klasik inşaat 
mühendisliği eğitimi 
kapsamında iş idaresi 
konseptlerini ifade eder. / 
Students express business 
administration concepts within 
the scope of classical civil 
engineering education.

2 1 5 3 5 4 5 1 3 1 4
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Katkı Düzeyi /  Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

4.Öğrenciler, projelerini 
başarıyla yönetmek için güncel 
yönetim ve iş planlama tekniği 
bilgilerini özetler. / Students 
summarize current 
management and business 
planning technique knowledge 
to successfully manage their 
projects.

2 1 5 5 2 5 5 2 4 2 3

5.Öğrenciler yapı yönetimine 
ek olarak şantiye yönetimiyle 
birlikte  yapı işletimi öncesi-
sonrası için gerekli adımları, 
gerekli resmi belgeleri, detaylı 
olarak yönetiminin akışını 
betimler. / In addition to 
building management, students 
describe the necessary steps, 
necessary official documents, 
and the flow of management in 
detail, together with site 
management, before and after 
the building operation.

2 1 4 3 5 5 4 1 5 1 2

6.Öğrenciler, fizibilite analizi 
yapmak için gerekli bilgileri 
öğrenecekler. / Students will 
learn the necessary information 
will be taught to make a 
feasibility analysis.

3 3 2 4 1 2 1 3 3 3 5
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