
EINS425 - Project Management / Project Management

GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION
Ders Adı / Course Name Project Management / Project Management

Ders Kodu / Course Code EINS425

Ders Türü / Course Type

Ders Seviyesi / Course Level Bachelor / Bachelor

Ders Akts Kredi / ECTS 4.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) / 
Course Hours For Week 
(Theoretical)

3.00

Haftalık Uygulama Saati / Course 
Hours For Week (Objected)

0.00

Haftalık Laboratuar Saati / Course 
Hours For Week (Laboratory)

0.00

Dersin Verildiği Yıl / Year 4

Öğretim Sistemi / Teaching System Daytime Class / Daytime Class

Eğitim Dili / Education Language Turkish / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) / 
Precondition Courses

Ön koşulu yoktur. There is no prerequisite.

Amacı / Purpose Bu dersin amacı, öğrencilerin inşaat projelerinin planlanması, organizasyonu, yürütülmesi 
ve kontrolüne ilişkin temel proje yönetimi ilkelerini kavramalarını sağlamaktır. Ders 
kapsamında öğrencilerin yatırım ve sözleşme yönetimi, maliyet analizi, metraj ve keşif, 
ihale süreçleri, risk yönetimi, zaman planlaması ve bilgisayar destekli proje yönetim 
araçları hakkında bilgi ve beceri kazanmaları; sürdürülebilirlik ilkelerini dikkate alarak 
inşaat projelerini teknik, ekonomik ve yönetsel açıdan değerlendirebilecek yetkinliğe 
ulaşmaları hedeflenmektedir.

The aim of this course is to provide students with a comprehensive understanding of 
the fundamental principles of project management related to the planning, 
organization, execution, and control of construction projects. The course is designed 
to equip students with knowledge and practical skills in investment and contract 
management, cost analysis, quantity surveying, cost estimation, tendering procedures, 
risk management, project scheduling, and computer-aided project management tools. 
Furthermore, it aims to enable students to evaluate construction projects from 
technical, economic, and managerial perspectives while incorporating the principles of 
sustainability.

İçeriği / Content Ders kapsamında inşaat sektörüne giriş, proje yönetimi ve proje yaşam döngüsü ele 
alınmaktadır. İnşaat projelerinde yatırım ve sözleşme yönetimi, maliyet analizi, metraj ve 
keşif çalışmaları, ihale süreçleri ve risk yönetimi incelenmektedir. Ayrıca zaman planlama 
teknikleri, bilgisayar destekli proje yönetimi yazılımları ve sürdürülebilirlik ilkeleri 
kapsamında proje değerlendirme konuları işlenmektedir.

This course covers an introduction to the construction industry, project management, 
and the project life cycle. It includes investment and contract management in 
construction projects, cost analysis, quantity surveying, cost estimation, tendering 
processes, and risk management. In addition, time scheduling techniques, computer-
aided project management software, and project evaluation within the framework of 
sustainability principles are addressed.

Önerilen Diğer Hususlar / 
Recommended Other 
Considerations

Oğrencilerin ders kapsamında işlenen konuları destekleyici guncel sektor uygulamalarını 
takip etmeleri, proje yonetimi yazılımlarını (Primavera, ProjectLibre vb.) kullanma 
becerilerini geliştirmeleri ve grup calışmaları ile aktif katılım sağlamaları onerilmektedir. 
Ayrıca inşaat sektoru mevzuatı ve standartlarına ilişkin guncel gelişmelerin izlenmesi 
tavsiye edilmektedir.

Students are encouraged to follow current industry practices relevant to the course 
content, develop proficiency in project management software (such as Primavera and 
ProjectLibre), and actively participate through group work. It is also recommended that 
students keep up to date with recent developments in construction industry regulations 
and standards.

Staj Durumu / Internship Status Yok. None.
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Kitabı / Malzemesi / Önerilen 
Kaynaklar / Books / Materials / 
Recommended Reading

Project Management A Managerial Approach, Jack Meredith, Samuel Mantel, Jonn Wiley 
and Sons, 2011.
Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 
Harold Kerzner, 2017.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), PMI.
Proje Yönetimi Ders Notları.

Project Management A Managerial Approach, Jack Meredith, Samuel Mantel, Jonn 
Wiley and Sons, 2011.
Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 
Harold Kerzner, 2017.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), PMI.
Project Management Lecture Notes.

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty 
Member (Members)

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SEZGİN TUNÇAY Asst. Prof. Dr. Gözde SEZGİN TUNÇAY

ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES

1 İnşaat sektörü, proje yönetimi ve yatırım yönetimine ilişkin temel kavramları açıklar ve proje yaşam 
döngüsünü yorumlar.

Explain the fundamental concepts of the construction industry, project management, investment 
management, and the project life cycle.

2 Yapı ruhsatı, kat irtifakı, yapı kullanma izin belgesi (iskan) ve kat mülkiyeti gibi yasal ve idari süreçleri 
inşaat projeleri açısından değerlendirir.

Evaluate the legal and administrative processes in construction projects, including building permits, 
construction easements, occupancy permits, and condominium ownership.

3 İnşaat projelerinde stratejik yönetim, sözleşme yönetimi ve ihale süreçlerini analiz ederek uygun 
yönetim yaklaşımlarını seçer.

Analyze strategic management principles, contract management, and tendering procedures, and 
select appropriate management approaches for construction projects.

4 Doğrudan ve dolaylı maliyet hesapları, metraj, keşif, birim fiyat analizi ve maliyet tahmin yöntemlerini 
inşaat projelerinde uygular.

Apply quantity surveying, cost estimation, unit price analysis, and direct and indirect cost calculation 
methods in construction projects.

5 İnşaat projelerinde risk değerlendirmesi, zaman planlaması ve bilgisayar destekli proje yönetim 
yazılımlarını (Primavera, ProjectLibre vb.) kullanarak proje planlama ve kontrolü gerçekleştirir.

Develop project schedules and perform project planning and control by applying risk assessment 
techniques and computer-aided project management tools (e.g., Primavera and ProjectLibre).

6 İnşaat projelerini çevresel sürdürülebilirlik, yeşil altyapı ve atık yönetimi ilkeleri doğrultusunda teknik, 
ekonomik ve çevresel boyutlarıyla değerlendirir.

Evaluate construction projects from technical, economic, and environmental perspectives by 
incorporating the principles of environmental sustainability, green infrastructure, and construction 
waste management.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE
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Hafta / Week

1

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Giriş, Temel Kavramlar ve İnşaat Sektörü.

Introduction, Fundamental Concepts, and the Construction Industry.

2

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi.

Project Management in the Construction Industry.

3

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İnşaat Projelerinin Geliştirilmesi & Yatırım Yönetimi.

Construction Project Development and Investment Management.

4

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Proje Yönetimi Kavramı, Yapı Ruhsatı, Kat İrtifakı, İskan ve Kat 
Mülkiyeti.

Project Management Concepts, Building Permit, Construction 
Easement, Occupancy Permit, and Condominium Ownership.

5

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Stratejik Yönetim İlkeleri.

Principles of Strategic Management.
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6

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Sözleşme Yönetimi.

Contract Management.

7

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Direk ve Endirekt Maliyet Hesaplamaları.

Direct and Indirect Cost Estimation.

8

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Ara Sınav.

Midterm Exam.

9

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Metraj, Keşif Çalışmaları ve Maliyet Tahmin Yöntemleri.

Quantity Surveying, Cost Estimation, and Construction Cost 
Estimation Methods.

10

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İnşaat Sektöründe İhale Süreçleri, Birim Fiyat Analizi ve Kamu İhale 
Kanunu.

Tendering Procedures in the Construction Industry, Unit Price 
Analysis, and the Public Procurement Law.

11

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İnşaat Sektöründe Tehlike, Risk ve Risk Değerlendirmesi.

Hazards, Risks, and Risk Assessment in the Construction Industry.
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12

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İnşaat Projelerinde Bilgisayar Destekli Planlama ve Proje Yönetim 
Yazılımları (Primavera & ProjectLibre).

Computer-Aided Planning and Project Management Software in 
Construction Projects (Primavera & ProjectLibre)

13

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Zaman Yönetimi, İş Programı ve Konut Projesi Uygulamaları.

Time Management, Project Scheduling, and Residential Construction 
Project Applications.

14

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

İnşaat Projelerinde Çevresel Sürdürülebilirlik, Yeşil Altyapı ve Atık 
Yönetimi.

Environmental Sustainability, Green Infrastructure, and Waste 
Management in Construction Projects.

15

Teorik Dersler / Theoretical
Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri/Teaching Methods 
Techniques

Ön Hazırlık / PreliminaryUygulama Lab

Final.

Final Exam.
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DEĞERLENDİRME / EVALUATION

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities Sayı / 
Number

Katkı Yüzdesi / 
Percentage of 

Contribution  (%)

1001Ara Sınav / Midterm Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities Sayı / 
Number

Katkı Yüzdesi / 
Percentage of 

Contribution  (%)

1001Final Sınavı / Final Examination

Toplam / Total: 1 100

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%): 60

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade: 100

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS

Ara Sınav / Midterm Examination 1 20.00 20.00

Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma / Individual Study for Mid term Examination 1 10.00 10.00

Final Sınavı / Final Examination 1 3.00 3.00

Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma / Individual Study for Final Examination 1 15.00 15.00

Derse Katılım / Attending Lectures 14 3.00 42.00

Ev Ödevi / Homework 3 5.00 15.00

Sayı / 
Number

Süresi 
(Saat) / 

Duration 
(Hours)

Toplam İş Yükü 
(Saat) / Total 
Work Load 

(Hour)

Etkinlikler / Workloads

Toplam / Total: 21 56.00 105.00

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.00 (Saat/AKTS) = 105.00/25.00 = 4.20 ~  / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 25.00 (Hour / ECTS) = 105.00 / 25.00 = 4.20 ~ 
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PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES

Öğrenme Çıktıları / 
Learning Outcomes

Program Çıktıları / Program Outcomes

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11

1.İnşaat sektörü, proje yönetimi 
ve yatırım yönetimine ilişkin 
temel kavramları açıklar ve 
proje yaşam döngüsünü 
yorumlar. / Explain the 
fundamental concepts of the 
construction industry, project 
management, investment 
management, and the project 
life cycle.

4 5 2 3 2 2 1 2 2 3 3

2.Yapı ruhsatı, kat irtifakı, yapı 
kullanma izin belgesi (iskan) ve 
kat mülkiyeti gibi yasal ve idari 
süreçleri inşaat projeleri 
açısından değerlendirir. / 
Evaluate the legal and 
administrative processes in 
construction projects, including 
building permits, construction 
easements, occupancy 
permits, and condominium 
ownership.

2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2

3.İnşaat projelerinde stratejik 
yönetim, sözleşme yönetimi ve 
ihale süreçlerini analiz ederek 
uygun yönetim yaklaşımlarını 
seçer. / Analyze strategic 
management principles, 
contract management, and 
tendering procedures, and 
select appropriate 
management approaches for 
construction projects.

2 3 4 3 2 3 2 3 2 4 3

4.Doğrudan ve dolaylı maliyet 
hesapları, metraj, keşif, birim 
fiyat analizi ve maliyet tahmin 
yöntemlerini inşaat projelerinde 
uygular. / Apply quantity 
surveying, cost estimation, unit 
price analysis, and direct and 
indirect cost calculation 
methods in construction 
projects.

5 3 3 5 2 2 2 3 3 4 3
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Katkı Düzeyi /  Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high

5.İnşaat projelerinde risk 
değerlendirmesi, zaman 
planlaması ve bilgisayar 
destekli proje yönetim 
yazılımlarını (Primavera, 
ProjectLibre vb.) kullanarak 
proje planlama ve kontrolü 
gerçekleştirir. / Develop project 
schedules and perform project 
planning and control by 
applying risk assessment 
techniques and computer-
aided project management 
tools (e.g., Primavera and 
ProjectLibre).

4 3 4 5 2 3 2 2 3 4 3

6.İnşaat projelerini çevresel 
sürdürülebilirlik, yeşil altyapı ve 
atık yönetimi ilkeleri 
doğrultusunda teknik, 
ekonomik ve çevresel 
boyutlarıyla değerlendirir. / 
Evaluate construction projects 
from technical, economic, and 
environmental perspectives by 
incorporating the principles of 
environmental sustainability, 
green infrastructure, and 
construction waste 
management.

2 2 3 2 2 5 3 2 2 3 2
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